

Stara Kornica, dn. 12.10.2018r.

„Wzbogacenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Stara Kornica – renowacja i termorenowacja zabytkowych Kościołów:
Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Starej Kornicy oraz Kościoła p.w. MB Częstochowskiej w Starych Szpakach”

ZESTAWIENIE ROZLICZENIA PROJEKTU

w PLN (złotych)

Nazwa zadania	Wartość ogółem	Wartość robót I Transzy Stara Kornica	Wartość robót I Transzy Stare Szpaki	Wartość robót I Transzy Ogółem	Wartość robót II Transzy Stara Kornica	Wartość robót II Transzy Stare Szpaki	Wartość robót II Transzy Ogółem	Wartość robót III Transzy Stara Kornica	Wartość robót III Transzy Stare Szpaki	Wartość robót III Transzy Ogółem	Na dzień 30.XI.2018 Wartość robót IV Transzy Stara Kornica	Na dzień 30.XI.2018r. Robót IV Transzy Stare Szpaki	Na dzień 30.XI.2018 Wartość robót IV Transzy Ogółem	RAZEM Do zapłaty Na dzień 30.XI.2018r.
	Wkład własny	20 % wkład własny	20 % wkład własny	20 % wkład własny	20 % wkład własny	20 % wkład własny	20 % wkład własny	20 % wkład własny	20 % wkład własny	20 % wkład własny	20 % wkład własny	20 % wkład własny	20 % wkład własny	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Opracowanie PFU i st.wyk	40.098,00 8019,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roboty budowlane	<u>2.050.000,00</u> <u>1.270.973,16</u> <u>779.026,84</u> <u>410.000,00</u> <u>254.194,63</u> <u>155.805,37</u>	<u>305.505,78</u> 61.101,16	<u>380.931,41</u> 76.186,28	<u>686.437,19</u> <u>137.287,44</u>	<u>545298,81</u> 109059,62	<u>122763,35</u> 24552,67	<u>668.062,16</u> <u>133612,29</u>	<u>360009,44</u> 72001,89	<u>237988,46</u> 47597,69	<u>597997,90</u> <u>119599,58</u>	<u>60159,13</u> 12031,83	<u>37343,62</u> 7468,72	<u>97502,75</u> <u>19.500,55</u>	<u>97.502,75</u> <u>19.500,55</u>
wykonane	<u>1.952.497,25</u>						ogółem	<u>1.210814,03</u>	<u>541683,22</u>		<u>60.159,13</u>	<u>37343,62</u>		
Nadzór inwestorski	<u>60.270,00</u> 12.054,00	=	=	=	-	-	-	-	-	=	<u>37.638,62</u> 7.527,24	<u>22.631,38</u> 4.526,28	<u>60.270,00</u> <u>12.054,00</u>	<u>60.270,00</u> <u>12.054,00</u>
Promocja	<u>25.744,95</u> 5.148,99	=	=	=	<u>1.267,42</u> 253,48	<u>762,08</u> 152,42	<u>2.029,50</u> 405,59	-	-	=	<u>14.810,30</u> 2.963,86	<u>8.905,15</u> 1.781,03	<u>23.715,45</u> 4.744,83	<u>23.715,45</u> 4.744,83
Zaliczka do robót budo brutto	<u>1.640.000,00</u> <u>1.561.997,24</u>	244404,62	304745,13	<u>549.149,75</u>	436238,48	98210,68	534.449,16	288007,56	190390,77	478.398,33	-	-	<u>78.002,76</u> <u>15.600,55</u>	
Do zapłaty	=	-	-	-	-	-	-	-	-	=	<u>112608,05</u>	<u>68880,15</u>		<u>181.488,20</u> <u>36.299,52</u>

Wartość projektu : 2.176.112,95 zł
Dofinansowanie 80% 1.740.890,36 zł
Wkład własny 20% 435.222,59 zł

Kwota refundacji: 32.078,40 zł
Kwota zaliczek otrzymanych / wkład Parafii 1.561.997,24 zł / 390.499,31 zł
Zaliczki Stara Kornica / wkład Parafii 968.650,66 zł / 242.162,67 zł
Zaliczki Stare Szpaki / wkład Parafii 593.346,58 zł / 148.336,64 zł

Wartość wykonanych zadań: 1.994.624,75 zł tj.
1. Opracowanie dok. 40.098,00 zł
2. Roboty bud. 1.952.497,25 zł
3. Promocja 2.029,50 zł
Dotacja w kwocie 146.814,72 zł do zwrotu I, II kw. 2019r

GMINA STARA KORNICA
68-205 Kornica
pow. łosicki
woj. mazowieckie
TEP 496-021-37-35

PRZEWODNICZĄCY
Międzyparafialnego Zespołu ds. projektu
Ul. Szwajcarska
Kazimierz Hawryluk